

■2024 年文化祭 全体スケジュールと進め方

2025. 1. 18 作成

月	総会・運営委員会（合同）	リーフレット作成	その他
2024 年 4 月	27 総会 総会終了後各事業委員会で引き継ぎ 文化祭委員会も引き継ぎ		
5 月	11 第 2 回文化祭委員会 会長、副会長が出席 ・グループ構成と所属グループの決定 ・各グループ長の合議制で運用		
6 月	17 文化祭委員会 4/8		2 「文化祭への参加意向調査」を全団体に投函 ↓ 25 提出期限
7 月			
8 月	31 第 4 回運委(文化祭GLと合同開催)は台風接近に伴い中止 グループリーグ 6/8	21 デザイン打ち合わせ 31 第一稿の提示・検討 →中止	5 30 文字依頼ハガキ投函 ↓ 30 30 文字締切
9 月	14 第 5 回運委員（合同）	11 編集会議 第二稿提示・検討 14 第三稿提示。検討 18 最終稿確定 19 印刷発注 28 印刷物納品	
10 月	20 第 6 回運委員（合同）		
11 月	2 第 7 回運委員（合同） 30 第 8 回運委員（合同）		2 文化祭開催にあたってのお願いと連絡
12 月			
2025 年 1 月	18 第 9 回運委員（合同）		
2 月	22 第 10 回運委員		
3 月	29 第 11 回運委員		
4 月	26（予定）総会 各委員会引き継ぎ		

↓「意向調査」の発表グループ担当分を入手したり、それに従って文化祭当日のスケジュールに各部屋割などの作成作業に入った。その後も調整